



**INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO**

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DEL POA 2021**

Acción de corto plazo Gestión 2021	Productos	Resultados			Presupuesto		
		Esperados	Logrados	Eficia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
Continuar con la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico para cubrir los medios de subsistencia de productores de la agricultura familiar en coordinación con municipios identificados como beneficiarios del seguro.	Información del Registro Agrícola Comunal (RAC) correspondiente a la campaña agrícola 2020-2021 con municipios beneficiarios del seguro agrario de tipo catastrófico, gestionada y consolidada.	135,000 productores	130.866 productores	97%	2.500,00	1.700,00	68,00%
	Proceso de verificación y/o evaluación de daños correspondiente a la campaña agrícola 2020-2021 en cultivos registrados reportados como siniestrados, coordinado y ejecutado.	80 Municipios	83 Municipios	103%	1.120.324,00	150.677,71	13,45%
	Dictámenes de Pago de Indemnizaciones emitidos campaña agrícola 2020-2021	900 dictámenes	0 dictámenes	0%	0,00	0,00	0,00%
	Productores indemnizados campaña agrícola 2020-2021.	82 informes y Registros de ejecución de gastos	14 informes realizados	17,6%	0,00	0,00	0,00%
	Base de Datos con información del SAUP actualizada y disponible.	30 Gigabytes	1,55 Base de Datos actualizada (18,5 GB)	7,66%	12.070,00	0,00	0,00%
	Registro Agrícola Comunal para la campaña agrícola 2021-2022 con municipios beneficiarios del seguro agrario de tipo catastrófico, gestionado.	110 Municipios	0 informes técnicos	0%	0,00	0,00	0,00%
Dar continuidad a la gestión de modalidades de seguro comercial orientadas a proteger cultivos de productores agropecuarios.	Modalidades (estudios) de seguro comercial regionalizados elaborados y aprobados	4 documentos	0 documentos	0%	38.615,00	1.472,00	3,81%
	Pólizas revisadas y Textos únicos de Seguro Agrario Comercial aprobados	3 Pólizas y documento	0 pólizas y documento	0%	0,00	0,00	0,00%



Acción de corto plazo Gestión 2021	Productos	Resultados			Presupuesto		
		Esperados	Logrados	Eficia-cia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecu-ción %
	Subsidio parcial a la prima del seguro agrícola comercial Componente II del Programa Multisectorial de Fomento a la producción de Trigo, implementado en el marco del DS 3919	40.000 hectáreas	0,0 hectáreas	0%	12.160.185,00	3.150,00	0,03%
Desarrollar investigación para la gestión de modalidades de seguro agrario en beneficio de productores agropecuarios.	Modalidades de seguros especiales gestionados	1 documento	0 documento	0%	4.700,00	608,00	12,94%
Articular con las ETAs acciones del seguro agrario para proteger la producción de productores agropecuarios.	Recursos gestionados para la implementación del Seguro Agrario Catastrófico Campaña Agrícola 2021-2022	35 informes, convenios	2,5 informes y 1 convenio	53%	14.290,00	1.307,12	9,15%
	Gestión Integral de Riesgos promovida y coordinada con los Municipios para continuar con la implementación del SAUP, realizado.	5 informes y documento	0,8 informes	23%	12.250,00	0,00	0,00%
Investigación para la gestión de modalidades de seguro agrario desarrollada.	Investigación para la gestión de modalidades de seguro agrario desarrollada	1 Documento	0 Documento	0%	0,00	0,00	0,00%
Garantizar la institucionalidad para la gestión operativa del INSA a favor de productores agrarios.	Gestión institucional e interinstitucional para la Implementación Progresiva del SAUP realizado.	286 Informes	313 Informes realizados	109%	112.240,00	57.023,92	50,81%
	Oficina nacional, departamentales y/o regionales en funcionamiento	1175 informes, documentos, comprobantes, procesos, reportes elaborados	967 informes, documentos, comprobantes, procesos	82%	4.363.199,04	3.812.878,72	87,39%
<b>TOTAL</b>				<b>41%</b>	<b>17.840.373,04</b>	<b>4.028.817,47</b>	<b>23%</b>